


activity-parallel-pins · Потоки управления и данных



component-ports · Assembly и delegation




deployment-repeated-artifact · Один артефакт на двух узлах




gantt-calendar-milestone · План проекта · 1/1, 1/1
2026-09-28 — 2026-10-28

WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники
1	Обследование	2026-09-28	2026-10-02	5	40	—	0%	—
2	Требования	2026-10-05	2026-10-09	5	40	—	0%	analysis FS +0
3	Разработка	2026-10-12	2026-10-23	10	40	—	0%	requirements FS +0
4	Приёмка	2026-10-26	2026-10-26	0	0	—	0%	build FS +0



gantt-dependency-types · План проекта · 1/1, 1/1
2026-09-28 — 2026-10-11


WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники
1	A · пять дней	2026-09-28	2026-10-02	5	40	—	0%	—
2	FS +2	2026-10-07	2026-10-09	3	8	—	0%	a FS +2
3	SS +2	2026-09-30	2026-10-02	3	8	—	0%	a SS +2
4	FF +1	2026-10-01	2026-10-05	3	8	—	0%	a FF +1
5	SF +4	2026-09-29	2026-10-01	3	8	—	0%	a SF +4
6	FS -2	2026-10-01	2026-10-05	3	8	—	0%	a FS -2




GANTT · gantt_dependencies · main · Строки 1–6. ◆ Критические: без выравнивания ресурсов. ⚠ Перегрузка. ↔ ID задачи на другой странице. Часы ≠ длительность.

gantt-reserves · План проекта · 1/1, 1/1
2026-09-28 — 2026-10-11

WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники	28.09 · нед.	05.10 · нед.
1	A	2026-09-28	2026-10-02	5	8	—	0%	—		
2	B	2026-10-05	2026-10-07	3	8	—	0%	a FS +0		
3	C	2026-10-05	2026-10-06	2	8	—	0%	a FS +0		




im-architecture · ИМ · Проверка и отправка карточки



UML · activity · включая скрытые/свёрнутые элементы

im-architecture · ИМ · Компоненты и общие интерфейсы



UML · components · включая скрытые/свёрнутые элементы

Component

BomVersion

Card

PublicationAttempt

User

Role

AuditEvent

SupplierOffer

StockSnapshot

im-architecture · ИМ · Узлы и размещение артефактов

«node»
Серверная виртуальная машина

«device»
Рабочий компьютер

«artifact»
Интерфейс приложения в браузере

HTTPS · 443

«executionEnvironment»
Среда приложения и фоновых задач
Серверное приложение

«artifact»
Сборка приложения и фоновых задач

Доступ к PostgreSQL

Защищённый интерфейс Ozon

«node»
Внешний узел Ozon

«executionEnvironment»
PostgreSQL
PostgreSQL

«artifact»
Схема БД и миграции

«manifest»

«manifest»

Резервирование БД и файлов

«node»
«manifest» **дельное хранилище копий**

«artifact»
Копии БД и файлов

«manifest»

«component»
Веб-интерфейс

«component»
Прикладные сервисы


IAccess
IRepository
IPublisher
Реализует: BomVersion
Реализует: Card
Реализует: Component
Реализует: PublicationAttempt

«component»
Репозиторий данных

IRepository


UML · deployment · включая скрытые/свёрнутые элементы

im-furps · Требования FURPS+




FUNCTION_TREE · main · включая скрытые/свёрнутые элементы

im-org · Организационная структура




im-plan · План проекта · 1/1, 1/1
2026-09-28 — 2026-12-20

WBS	Задача	Начало	Окончание	Дни	Чел.-ч	Исполнители	Готово	Предшественники
0	ИС подготовки и актуализации карточек	2026-09-28	2026-12-18	60	432	—	0% ч.	—
1	Обследование и требования	2026-09-28	2026-10-09	10	72	—	0% ч.	—
1.1	Обследование и модель «как есть»	2026-09-28	2026-10-02	5	32	R1 R2 R5	0%	—
1.2	Требования и критерии приёмки	2026-10-05	2026-10-09	5	40	R1 R2 R5	0%	wp1_1 FS +0
2	Проектирование	2026-10-12	2026-10-23	10	72	—	0% ч.	—
2.1	Модель данных и версий	2026-10-12	2026-10-16	5	32	R2 R3	0%	wp1_2 FS +0
2.2	Проект интерфейсов и правил	2026-10-12	2026-10-23	10	40	R1 R2 R3	0%	wp1_2 FS +0
3	Разработка	2026-10-19	2026-11-20	25	152	—	0% ч.	—
3.1	Справочники и BOM	2026-10-19	2026-11-06	15	56	R2 R3 R4	0%	wp2_1 FS +0; wp2_2 SS +5
3.2	Расчёты и карточки	2026-11-02	2026-11-13	10	48	R3 R4	0%	wp3_1 SS +10
3.3	Обмен и аудит	2026-11-09	2026-11-20	10	48	R2 R3 R6	0%	wp3_2 SS +5
4	Испытания и внедрение	2026-11-23	2026-12-18	20	136	—	0% ч.	—
4.1	Интеграционные испытания	2026-11-23	2026-11-27	5	56	R2 R3 R4 R5	0%	wp3_1 FS +0; wp3_2 FS +0; wp3_3 FS +0
4.2	Инструкции, обучение и пилот	2026-11-30	2026-12-11	10	48	R1 R3 R4 R5	0%	wp4_1 FS +0
4.3	Приёмка и передача	2026-12-14	2026-12-18	5	32	R2 R3 R6	0%	wp4_2 FS +0



GANTT · im_plan · main · Строки 1–15. ◆ Критические: без выравнивания ресурсов. ⚠ Перегрузка. ↔ ID задачи на другой странице. Часы ≠ длительность.
R1: Аналитик · R2: Ведущий разработчик / руководитель · R3: Разработчик · R4: Тестировщик · R5: Менеджер и эксперты · R6: Администратор

im-wbs · ИСР / WBS



FUNCTION_TREE · main · включая скрытые/свёрнутые элементы